BERLIN STREET 16" & RIVER STREET 12"
WATER TRANSMISSION MAIN CALENDAR

APRIL 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1 196	2 MM 197	3 198	4 199	5 200
6 201	7 202	8 203	9 CCM 204	10 205	11 206	12 207
13 208	14 209	15 210	16 SM 211	17 212	18 WM 213	19 214
20 215	21 CONSTRUCTION STARTUP 216	22 217	23 SM CCM 218	24 219	25 WM 220	26 221
27 222	28 223	29 224	30 SM 225			

MAY 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1 226	2 EPP WM 227	3 228
4 229	5 230	6 MM 231	7 SM 232	8 233	9 234	10 235
11 236	12 237	13 238	14 SM CCM 239	15 240	16 WM 241	17 242
18 243	19 244	20 245	21 SM 246	22 247	23 WM 248	24 249
25 250	26 MEMORIAL DAY 251	27 252	28 SM CCM 253	29 254	30 EPP WM 255	31 256

JUNE 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1 257	2 258	3 MM 259	4 SM 260	5 261	6 262	7 263
8 264	9 265	10 266	11 SM CCM 267	12 268	13 WM 269	14 270
15 271	16 272	17 273	18 SM 274	19 275	20 WM 276	21 277
22 278	23 279	24 280	25 SM CCM 281	26 282	27 EPP WM 283	28 284
29 285	30 286					

JULY 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1 MM 287	2 SM 288	3 289	4 INDEPENDENCE DAY 290	5 291
6 292	7 293	8 294	9 SM CCM 295	10 296	11 WM 297	12 298
13 299	14 300	15 301	16 SM 302	17 303	18 WM 304	19 305
20 306	21 307	22 308	23 SM CCM 309	24 310	25 EPP WM 311	26 312
27 313	28 314	29 315	30 SM 316	31 317		

CCM=COUNCIL COM. MEETING, EPP=END OF PAY PERIOD, MM=MONTHLY MEETING @ 10:00 AM
SM=CONTRACTOR'S SAFETY MEETING @ 9:00 AM, WM=WEEKLY FIELD MEETING @ 10:00 AM

= OBSERVED HOLIDAY

= VERMONT STATE HOLIDAY

BERLIN STREET 16" & RIVER STREET 12"
WATER TRANSMISSION MAIN CALENDAR

AUGUST 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1 WM 318	2 319
3 320	4 321	5 MM 322	6 SM CCM 323	7 324	8 325	9 326
10 327	11 328	12 329	13 SM 330	14 331	15 BENNINGTON BATTLE WM 332	16 333
17 334	18 335	19 336	20 SM CCM 337	21 338	22 WM 339	23 340
24 341	25 342	26 343	27 SM 344	28 345	29 EPP WM 346	30 347
31 348						

SEPTEMBER 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1 LABOR DAY 349	2 MM 350	3 SM 351	4 352	5 353	6 354
7 355	8 356	9 357	10 SM CCM 358	11 359	12 WM 360	13 361
14 362	15 363	16 364	17 SM 365	18 366	19 WM 367	20 368
21 369	22 370	23 371	24 SM CCM 372	25 373	26 EPP WM 374	27 375
28 376	29 377	30 378				

OCTOBER 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1 SM 379	2 380	3 WM 381	4 382
5 383	6 384	7 MM 385	8 SM CCM 386	9 387	10 388	11 389
12 390	13 COLUMBUS DAY 391	14 392	15 SM 393	16 394	17 WM 395	18 396
19 397	20 398	21 399	22 CCM 400	23 401	24 CONTRACT COMPLETION 402	25 403
26 404	27 405	28 406	29 407	30 408	31 409	

NOVEMBER 2008

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1 410
2 411	3 412	4 413	5 414	6 415	7 416	8 417
9 418	10 419	11 VETERANS' DAY 420	12 CCM 421	13 422	14 423	15 424
16 425	17 426	18 427	19 428	20 429	21 430	22 431
23 432	24 433	25 434	26 CCM 435	27 THANKSGIVING DAY 436	28 437	29 438
30 439						

CCM=COUNCIL COM. MEETING, EPP=END OF PAY PERIOD, MM=MONTHLY MEETING @ 10:00 AM
SM=CONTRACTOR'S SAFETY MEETING @ 9:00 AM, WM=WEEKLY FIELD MEETING @ 10:00 AM

= OBSERVED HOLIDAY = VERMONT STATE HOLIDAY